



**Desenbahia** Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

**QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL INTEGRADA – ERP – QUE CELEBRAM, ENTRE SI, A DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A. E A SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA (SUCESSORA DA PARTEC TECNOLOGIA S.A.), NA FORMA ABAIXO:**

**DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.**, sociedade de economia mista estadual, com sede e foro na Rua Ivonne Silveira, nº 213, Doron, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 15.163.587/0001-27, representada, na forma de seus atos constitutivos, pelos Diretores infra-assinados, aqui designada CONTRATANTE, e **SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA (SUCESSORA DA PARTEC TECNOLOGIA S.A.)**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.017.804/0006-04, com sede e foro na Rua Heitor Stockler de França, nº 396, 10º andar, salas 1001, 1002, 1003 e 1004, Centro Cívico, na Cidade de Curitiba/Paraná, CEP: 800.030-030, neste ato representada, na forma do item 3.3, do Instrumento Particular de 32ª Alteração e Consolidação de Contrato Social da Senior Solution Consultoria em Informática Ltda, pelo Diretor Vice-Presidente, **Sr. Antonio Luciano de Camargo Filho**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço profissional na Rua Bela Cintra, nº 755 – 7º andar, bairro Consolação, na Cidade de São Paulo-SP, CEP: 014.415-003, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.429.442 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.171.578-09; e pelo Diretor Financeiro, **Sr. Thiago Almeida Ribeiro da Rocha**, brasileiro, casado, administrador residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço profissional na Rua Bela Cintra, nº 755 – 7º andar, bairro Consolação, na Cidade de São Paulo-SP, CEP: 014.415-003, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.080.095-X expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 329.017.648-78, aqui designada CONTRATADA, de acordo com a Decisão de Diretoria (DCO nº 203/2020) de 04/05/2020, resolvem celebrar o **QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL INTEGRADA – ERP**, que será regido pela Lei Estadual nº 9.433/05 e demais normatizações pertinentes, pelas disposições do Processo Administrativo nº 110/2017 (Pregão Presencial nº 021/2017), e pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO HISTÓRICO CONTRATUAL**

Em 09 de maio de 2018, as partes celebraram Contrato, pelo prazo de vigência de 48 (quarenta e oito) meses, objetivando a **contratação de licenciamento e prestação de serviços técnicos especializados relacionados à implantação, capacitação, migração de dados históricos, manutenção e suporte ao Sistema de Gestão Empresarial Integrada (ERP), módulos de: gestão de produtos; controle de processos judiciais; acompanhamento de operações financeiras (gerenciamento de ativo e passivo); análise de risco de mercado, liquidez, capital e operacional, renegociação de crédito, contemplando ainda a manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva e preventiva, com garantia de atualização**

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo de Oliveira Almeida e Thiago Almeida Ribeiro da Rocha. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 2DB4-27C6-772C-3A41.



**Desenbahia** Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

versões, bem como, o treinamento e capacitação do corpo funcional da CONTRATANTE, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e demais Anexos do Edital licitatório respectivo.

**Parágrafo Primeiro** – Em 29 de janeiro de 2019 as partes firmaram o Primeiro Aditivo ao Contrato visando ao detalhamento da prestação de serviços, especificando o produto contratado e sua execução contratual, indicando os marcos de implantação e migração dos módulos descritos.

**Parágrafo Segundo** – Em 05 de abril de 2019 as partes firmaram o Segundo Aditivo ao Contrato visando à inclusão das hipóteses de rescisão contratual, com fundamento na Lei Estadual nº 9.433/05.

**Parágrafo Terceiro** – Em 22 de novembro de 2019, as partes firmaram o Terceiro Aditivo ao Contrato visando à alteração da razão social e do número de inscrição no CNPJ da CONTRATADA (PARTEC TECNOLOGIA S.A) no Contrato administrativo firmado entre as partes, pela sua atual sucessora, a empresa **SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.017.804/0006-04, conforme autorizado pela Decisão de Diretoria nº 468/2019, de 21 de outubro de 2019.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO ADITAMENTO**

Em razão da necessidade de otimização da execução dos serviços objeto do Contrato firmado entre as partes, com vistas ao atingimento das finalidades da CONTRATANTE, conforme justificativas aduzidas no Processo Administrativo nº 110/2017, **por mútuo acordo entre as partes**, o presente Aditivo tem por objeto a promoção das alterações qualitativas e quantitativas que serão descritas a seguir nos Parágrafos desta Cláusula, todas com arrimo no art. 143, da Lei Estadual nº 9.433/05, **alterando-se tudo aquilo no Contrato firmado entre as partes que vier de encontro às alterações ora pactuadas.**

**Parágrafo Primeiro** – Em razão da necessidade da CONTRATANTE na implementação imediata de um controle efetivo no seu setor jurídico, bem como, do saneamento do banco de dados de processos judiciais existentes, diante do Cronograma que embasa a presente contratação, **haverá a supressão do módulo jurídico do escopo contratado**, que se operacionalizará da seguinte forma:

- A Cláusula Primeira – DO OBJETO**, com a redação promovida pelo Primeiro Aditivo, passa a vigor da seguinte forma, no que deverão ser suprimidas as demais menções, porventura existentes, relativas à supressão consignada acima no corpo do Contrato firmado:

### **ONDE SE LIA:**

#### **“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a **contratação de licenciamento e prestação de serviços de técnicos especializados relacionados à implantação, capacitação, migração de dados históricos, manutenção e suporte ao Sistema de Gestão Empresarial Integrada (ERP), módulos de: cadastro de clientes, gestão de produtos; controle de processos judiciais, acompanhamento de operações financeiras (gerenciamento de ativo e passivo); gestão de garantia; análise de risco de mercado, liquidez, capital e operacional; renegociação de crédito, contemplando ainda a manutenção Corretiva, Adaptativa, Evolutiva e Preventiva, com garantia de atualização de versões, bem como, o treinamento e capacitação do corpo**



**Desenbahia** Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

*funcional da CONTRATANTE, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e demais Anexos do Edital.”*

**LEIA-SE:**

**“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a **contratação de licenciamento e prestação de serviços técnicos especializados relacionados à implantação, capacitação, migração de dados históricos, manutenção e suporte ao Sistema de Gestão Empresarial Integrada (ERP), módulos de: cadastro de clientes; gestão de produtos; acompanhamento de operações financeiras (gerenciamento de ativo e passivo); gestão de garantia; análise de risco de mercado, liquidez, capital e operacional; renegociação de crédito, contemplando ainda a manutenção Corretiva, Adaptativa, Evolutiva e Preventiva, com garantia de atualização de versões, bem como, o treinamento e capacitação do corpo funcional da CONTRATANTE, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência e demais Anexos do Edital.”**

- b) **Aquisição de licença de uso perpétuo e definitivo de sistema:** Para esse item, resta acordado entre as partes que o valor de **R\$ 6.890,00 (seis mil, oitocentos e noventa reais), deixará de ser pago a partir do mês de maio do ano de 2020;**
- b.1.** Para os meses anteriores, a CONTRATANTE concorda com a conversão dos valores à despendidos em horas, passando a dispor de um **banco de 1.470h (hum mil, quatrocentas e setenta horas)** a ser utilizado conforme necessidade da CONTRATANTE;
- b.2.** O uso dessas horas deverá ser efetuado mediante Ordem de Serviço a fim de manter controle sobre o saldo no banco;
- b.3.** Para cálculo e precificação das horas estipuladas, foi utilizado **o valor compensatório de R\$ 104,66 (cento e quatro reais e sessenta e seis centavos) por hora** sobre o crédito total despendido de **R\$ 153.869,95 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos);**
- c) **Valores futuros que não serão despendidos pela CONTRATANTE:** Diante da supressão do objeto, fica acordado entre as partes que **o valor total de R\$ 395.250,00 (trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), relativo à licença de uso, manutenção e operação assistida não mais será pago, visto que o módulo não será implantado**, nada mais havendo partes contratantes que reclamar ou receber relativamente à supressão ora perpetrada;

**Parágrafo Segundo** – Para que sejam evitados atrasos no projeto contratado, a CONTRATADA **obrigar-se-á a alocar o coordenador técnico, Sr. Alessandro Akira, que assumirá as atribuições de Coordenador Técnico do projeto, sendo que a dedicação do mesmo não será exclusiva ao projeto e nem será alocado fisicamente nas dependências da Desenbahia.**

**Parágrafo Terceiro** – O coordenador técnico referido no Parágrafo anterior deverá ter domínio da solução



**Desenhahia** Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

(aplicação e integração) que será implantada na CONTRATANTE de forma que consiga fazer a conexão dos requisitos da CONTRATANTE com as funcionalidades do ERP, **sendo que qualquer alteração do profissional indicado pela CONTRATADA deverá ser previamente submetida para aprovação da CONTRATANTE.**

**Parágrafo Quarto** – Diante da necessidade da CONTRATANTE, haverá o acréscimo no número de realização de treinamento operacional por módulo, **sem importar em qualquer custo financeiro para a CONTRATANTE**, no que a Cláusula Primeira – DO OBJETO, Item VII Treinamento e Capacitação, “o” passará a vigor da seguinte forma:

**ONDE SE LIA:**

**“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

(...)

**Parágrafo Primeiro** – O serviço é constituído pelos itens abaixo listados:

(...)

**VII – Treinamento e capacitação**

(...)

*b. A CONTRATADA deverá prever no mínimo cinco treinamentos, um para cada módulo da solução, com carga horária de no mínimo 24h (vinte e quatro horas), à medida em que forem ocorrendo as respectivas implantações em produção, desde a primeira etapa;”*

**LEIA-SE:**

**“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

(...)

**Parágrafo Primeiro** – O serviço é constituído pelos itens abaixo listados:

(...)

**VII – Treinamento e capacitação**

(...)

*b. A CONTRATADA deverá prever 08 (oito) treinamentos, 02 (dois) para cada módulo da solução, com carga horária de no mínimo 24h (vinte e quatro horas), totalizando, portanto, 192h (cento e noventa e duas horas) de treinamento, à medida em que forem ocorrendo as respectivas implantações em produção, desde a primeira etapa;”*

**Parágrafo Quinto** – Diante da necessidade da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá oferecer a alocação presencial de um analista de negócio durante todo o período da homologação conjunta, conforme atividade prevista no Cronograma anexo do presente Aditivo, **sem quaisquer custos financeiros.**

**Parágrafo Sexto** – Em razão de o Sistema Legado de Operações Financeiras (SCO) de propriedade da CONTRATANTE ser bastante antigo e de difícil evolução, bem como, que as manutenções nesse sistema



**Desenbahia** Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

envolvem risco financeiro para a CONTRATANTE, a data limite de implantação da Fase 01 do Projeto dar-se-á em 11 de janeiro de 2021, conforme Cronograma que segue anexo.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ficam ratificadas todas as Cláusulas do Contrato não alteradas por este instrumento, passando ambos o Contrato e este Aditivo – a constituírem um documento único.

**A presente Minuta foi elaborada e aprovada pelo Jurídico da Desenbahia, em 15 de maio de 2020, não podendo ser alterada, sob pena de perda de todos os seus efeitos.**

De pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante de 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

Salvador/BA, 15 de maio de 2020.

**DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A:**

**SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA (SUCESSORA DA PARTEC TECNOLOGIA S.A.):**

**Sr. Antonio Luciano de Camargo Filho**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço profissional na Rua Bela Cintra, nº 755 – 7º andar, bairro Consolação, na Cidade de São Paulo-SP, CEP: 014.415-003, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.429.442 expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.171.578-09.

**Sr. Thiago Almeida Ribeiro da Rocha**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço profissional na Rua Bela Cintra, nº 755 – 7º andar, bairro Consolação, na Cidade de São Paulo-SP, CEP: 014.415-003, portador da Cédula de Identidade nº 44.080.095-X expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 329.017.648-78.

**TESTEMUNHAS:**

NOME:

CPF/MF nº:

NOME:

CPF/MF nº:







**Desenbahia** Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

**ANEXO ÚNICO**

**CRONOGRAMA**























**(Próxima Página)**

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
0	 Cronograma%20Replanejamento%20abril%202020	915,13 dias?	Sex 06/07/18	Seg 14/03/22		
1	 Plano de Ação 2019/2020- Desenbahia	915,13 dias?	Sex 06/07/18	Seg 14/03/22		
2	Fase 01	691 dias?	Sex 06/07/18	Seg 19/04/21		
3	2.00 - (EM - Empréstimos) - GMP - Produtos	122,13 dias?	Seg 04/11/19	Seg 04/05/20		
4	 2.02 - Migração de Dados	39,88 dias	Seg 04/11/19	Ter 31/12/19		
5	 Migração de dados	9 dias	Seg 11/11/19	Sex 22/11/19		
6	 Validação de tabelas DBA não migradas	7 dias	Ter 12/11/19	Qui 21/11/19		
7	 Ajustes de dados não migrados	12 dias	Qui 21/11/19	Sex 06/12/19		
8	 Validação e Ajustes dos Dados Migrados (Sinqia/Desenbahia)	57 dias	Seg 09/12/19	Ter 03/03/20		
9	 Ajustes dos Dados Migrados	9 dias	Seg 16/12/19	Sex 27/12/19		
10	 Validação dos Ajustes Solicitados	9 dias	Seg 16/12/19	Sex 27/12/19		
11	 2.03 - Integração de Dados	40 dias?	Seg 04/11/19	Qui 02/01/20		
12	 Validação Integração de Dados - DBA	38 dias	Seg 04/11/19	Sex 27/12/19		
13	 2.07 - Customizações (Mapeadas no Pré-Treinamento)	35 dias?	Seg 04/11/19	Ter 24/12/19		Sinqia - De
14	 Ultimo Pacote	93 dias?	Seg 04/11/19	Qui 19/03/20		
15	2.08 - Homologação Área de Negócio	87 dias?	Ter 24/12/19	Seg 04/05/20	13	
16	 Homologações GMP	36 dias?	Ter 24/12/19	Sex 14/02/20		
17	  Desenvolvidos -Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	49 dias	Sex 14/02/20	Qua 29/04/20	16	Sinqia - Desenvolvi
18	  Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Qua 29/04/20	Seg 04/05/20	17;14	DBA - GMP;Sinqia
19	Marco 1 - GFI_Operações Financeiras	499,33 dias?	Sex 27/07/18	Qui 30/07/20		
20	3.01 Migração de dados -Sem Contabilidade	140 dias?	Seg 04/11/19	Qua 27/05/20		
21	 Migração/Validação de dados do recorte das linhas para o pré-treinamento	24 dias?	Seg 04/11/19	Sex 06/12/19		
22	 Validação Quantitativa dos Dados Migrados (Nível TABELA)	46 dias	Seg 09/12/19	Qua 12/02/20		
23	  Ajustes dos Dados Migrados	50 dias	Qui 13/02/20	Ter 28/04/20	22	Sinqia - Co
24	 Validação Quantitativa dos Dados Migrados (Nível CAMPOS)	40 dias	Sex 13/12/19	Seg 10/02/20		
25	  Ajustes dos Dados Migrados	52 dias	Ter 11/02/20	Ter 28/04/20	24	Sinqia - Co

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
26	 Validação Qualitativa dos Dados Migrados	20 dias	Qua 29/04/20	Qua 27/05/20	23;25	Desenbahia
27	<b>3.02 Migração de Dados -Com Contabilidade</b>	<b>28 dias</b>	<b>Qui 28/05/20</b>	<b>Qui 09/07/20</b>	<b>20</b>	
28	  Migração de Dados c/Contabilidade	5 dias	Qui 28/05/20	Qua 03/06/20		Sinqia - Fre
29	 Elaboração Criterios de Aceite - Dados Migrados	3 dias	Qui 04/06/20	Seg 08/06/20	28	DBA - GTI;L
30	 Validação de tabelas DBA não migradas	3 dias	Ter 09/06/20	Sex 12/06/20	29	DBA - GTI
31	 Ajustes de dados não migrados	2 dias	Seg 15/06/20	Ter 16/06/20	30	Sinqia - Fre
32	Migração/Validação de dados do recorte das linhas para o pré-treinamento	5 dias	Qua 17/06/20	Ter 23/06/20	31	
33	 Validação Quantitativa dos Dados Migrados (Nível TABELA)	2 dias	Qui 25/06/20	Sex 26/06/20	32	DBA - GTI
34	 Ajustes dos Dados Migrados	2 dias	Seg 29/06/20	Ter 30/06/20	33	Sinqia - Fre
35	 Validação Quantitativa dos Dados Migrados (Nível CAMPOS)	2 dias	Qua 01/07/20	Sex 03/07/20	34	DBA - GTI
36	 Ajustes dos Dados Migrados	2 dias	Seg 06/07/20	Ter 07/07/20	35	Sinqia - Fre
37	 Validação Qualitativa dos Dados Migrados	2 dias	Qua 08/07/20	Qui 09/07/20	34;36	DBA - GTI
38	<b>3.03 - Integração de Dados</b>	<b>499,33 dias</b>	<b>Sex 27/07/18</b>	<b>Qui 30/07/20</b>		
39	 Análise Integrações Sistemas DBA x Sinqia	10 dias	Sex 27/07/18	Qui 09/08/18		DBA - GTI;S
40	 Análise Integrações Sistemas Sinqia x Sispro	32 dias	Qua 01/08/18	Qui 13/09/18		
41	  Especificação do documento de integração - Sinqia <<-- DBA	3 dias	Seg 06/01/20	Qua 08/01/20		Sinqia - Marcia;Sinq
42	 Especificação do documento de integração - DBA <<-- Sinqia	2 dias	Qui 26/12/19	Sex 27/12/19	39	
43	 Desenvolvimento da Sinqia das Integrações de Dados - DBA <<-- Sinqia	75 dias	Sex 10/01/20	<b>Qua 29/04/20</b>		Sinqia - Fredson;Sir
44	  Desenvolvimento da DBA das Integrações de Dados - Sinqia <<-- DBA	<b>52 dias</b>	<b>Qui 30/04/20</b>	<b>Qui 16/07/20</b>		<b>DBA - GTI</b>
45	Barramento	10 dias	Qui 30/04/20	Qui 14/05/20	243	
46	 SUF/PDN	47 dias	Sex 08/05/20	Qui 16/07/20	245	TI-5 dias
47	SGM	20 dias	Sex 08/05/20	Qui 04/06/20	245	TI-5 dias
48	 Homologação das Integrações (CONTRATOS/LIBERAÇÃO)	10 dias	Ter 30/06/20	Qua 15/07/20	79;83;91	DBA - GTI;L
49	<b>Integrações (Demais Itens)</b>	<b>81,33 dias</b>	<b>Qua 01/04/20</b>	<b>Qui 30/07/20</b>		
50	 Análise Integrações Sistemas DBA x Sinqia x Sispro(revisão)	1,5 dias	Sex 15/05/20	Seg 18/05/20	43;45	DBA - GTI;Sinqia
51	  Especificação do documento de integração - Sinqia	2 dias	Seg 18/05/20	Qua 20/05/20	50	Sinqia - Fre

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo de Oliveira Costa, Antonio Luciano De Camargo Filho, Adriano Coca Carneiro e Thiago Almeida Ribeiro Da Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por Agenor Barreto Martinelli Braga e Rodrigo Rache de Almeida Souza.


















Id		Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
52		Especificação do documento de integração - DBA	2 dias	Seg 20/04/20	Qua 22/04/20	50	Desenbahia
53		Especificação do documento de integração - Sinqia <<-- Sispro (REVISÃO)	1 dia	Seg 20/04/20	Seg 18/05/20	50	Sinqia - Fredson
54	 	Especificação do documento de integração - Sispro <<-- Sinqia (REVISÃO)	0 dias	Seg 20/04/20	Seg 20/04/20	50	Sispro
55		Desenvolvimento da Sinqia das Integrações de Dados - DBA <<-- Sinqia	10 dias	Seg 20/04/20	Seg 04/05/20	54	Sinqia - Fredson
56	 	Desenvolvimento da Desenbahia das Integrações de Dados - Sinqia <<-- DBA	38 dias	Sex 15/05/20	Sex 10/07/20		DBA - GTI
57		Barramento	10 dias	Sex 15/05/2	Qui 28/05/2	55;45	
58		SUF/PDN	12 dias	Sex 29/05/2	Ter 16/06/2	57	
59		SGM	12 dias	Sex 29/05/2	Ter 16/06/2	57	
60		SAR	7 dias	Qua 17/06/2	Sex 26/06/2	58	
61		SGO	15 dias	Sex 29/05/2	Sex 19/06/2	57	
62		Relatório Cadastral	12 dias	Qua 17/06/2	Seg 06/07/2	59	
63		SSO	28 dias	Sex 29/05/2	Sex 10/07/2	57	
64		BI	21 dias	Sex 29/05/2	Ter 30/06/2	57	
65	 	Desenvolvimento da Sispro das Integrações de Dados - Sinqia <<-- Sispro	15 dias	Qua 01/04/20	Qua 22/04/20	40	Sispro
66		Desenvolvimento da Sinqia das Integrações de Dados - Sispro <<-- Sinqia	15 dias	Seg 20/04/20	Seg 11/05/20	54	Sinqia - Fredson
67		Validação da Sinqia do Desenv. Das Integrações - Sinqia <<-- DBA	10 dias	Ter 12/05/20	Seg 25/05/20	55;66	Sinqia - Fredson
68	 	Validação da Sinqia do Desenv. Das Integrações - Sinqia <<-- Sispro	10 dias	Qui 23/04/20	Qui 07/05/20	65	Sinqia - Fredson
69		Validação da Sispro do Desenv. Das Integrações - Sispro <<-- Sinqia	10 dias	Ter 12/05/20	Seg 25/05/20	66	Sispro
70		Homologação das Integrações (Demais Itens)	13,33 dias	Seg 13/07/20	Qui 30/07/20	67;69;68;56	DBA - GTI;L
71		3.04 - Customizações (Mapeadas no Pré-Treinamento)	120 dias	Seg 04/11/19	Qua 29/04/20		Sinqia - De
72		<b>3.05 - Homologação</b>	<b>137 dias</b>	<b>Seg 09/12/19</b>	<b>Ter 30/06/20</b>		
73		<b>3.05.1 - Homologação Área de Negócio - GFI_BNDES/FINAME/FUNDESE/RECURSOS PROPRIOS</b>	4 dias	Seg 09/12/19	Sex 13/12/19		
74		3.05.2 Homolgações complementares	2 dias	Qua 08/01/20	Qui 09/01/20		
75		3.05.2 Homolgações complementares	2 dias	Qua 15/01/20	Qui 16/01/20		
76		3.05.2 Homolgações complementares	2 dias	Qua 22/01/20	Qui 23/01/20		

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo de Oliveira Costa, Antonio Luciano De Camargo Filho, Adriano Coca Carneiro e Thiago Almeida Ribeiro Da Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por Agenor Barreto Martinelli Braga e Rodrigo Rache de Almeida Souza.


Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
77	  Teste dos cenários mapeados para a homologação (BNDES/FINAME/FUNDESE/RECURSOS PROPRIOS)	15 dias	Qua 29/04/20	Qui 21/05/20	71	Sinqia - Testes
78	Subir versão no ambiente de homologação	0 dias	Sex 22/05/20	Sex 22/05/20	77T+1 dia	Sinqia - Vit
79	 <b>3.05.2 Homologações complementares - Continuidade - GFI_BNDES/FINAME/FUNDESE/RECURSOS PROPRIOS</b>	6 dias	Sex 22/05/20	Seg 01/06/20	78	DBA - GFI;DBA/Si
80	 Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Sex 22/05/20	Ter 26/05/20		Sinqia - De:
81	 Teste dos ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Ter 26/05/20	Qui 28/05/20	80	Sinqia - Testes
82	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Qui 28/05/20	Seg 01/06/20	81	DBA - GFI;DBA/Si
83	<b>3.05.3- Homologação Área de Negócio - GFI_BNB/Outros(FINEP/FUNCAFE)</b>	<b>21 dias</b>	<b>Qui 21/05/20</b>	<b>Seg 22/06/20</b>		
84	  Teste dos cenários mapeados para a homologação (BNB/Outros(FINEP/FUNCAFE))	10 dias	Qui 21/05/20	Qui 04/06/20	77	Sinqia - Testes
85	 Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qui 04/06/20	Sex 05/06/20	84	Sinqia - Vit
86	<b>Validação (Aplicação)</b>	<b>4 dias</b>	<b>Sex 05/06/20</b>	<b>Sex 12/06/20</b>	<b>85</b>	
87	EM -Homologação Área de Negócio - GFI_BNB/Outros(FINEP/FUNCAFE)	4 dias	Sex 05/06/20	Sex 12/06/20	85	DBA - GFI;DBA/Si
88	 Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Sex 12/06/20	Ter 16/06/20	86	Sinqia - De:
89	 Teste dos ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Ter 16/06/20	Qui 18/06/20	88	Sinqia - Testes
90	Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Qui 18/06/20	Seg 22/06/20	89	DBA - GFI;DBA/Si
91	<b>3.05.4- Homologação Área de Negócio - GFI_ Validação Contábil</b>	<b>16 dias</b>	<b>Qui 04/06/20</b>	<b>Ter 30/06/20</b>		
92	Teste dos cenários mapeados para a homologação (Validação Contábil)	5 dias	Qui 04/06/20	Sex 12/06/20	84	Sinqia - Testes
93	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Sex 12/06/20	Seg 15/06/20	92	Sinqia - Vit
94	<b>Validação (Aplicação)</b>	<b>4 dias</b>	<b>Seg 15/06/20</b>	<b>Sex 19/06/20</b>	<b>93</b>	
95	EM -Homologação Área de Negócio - GFI_ Validação Contábil	4 dias	Seg 15/06/20	Sex 19/06/20	93	DBA - GFI;D
96	Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Sex 19/06/20	Ter 23/06/20	94	Sinqia - De:
97	Teste dos ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Ter 23/06/20	Sex 26/06/20	96	Sinqia - Testes
98	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Sex 26/06/20	Ter 30/06/20	97	DBA - GFI;DBA/Si
99	<b>Marco 2 - GST_Garantias</b>	<b>559 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Qui 01/10/20</b>		
100	<b>4.00 - (EM - Empréstimos) - GST - Garantias</b>	<b>559 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Qui 01/10/20</b>		

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo de Oliveira Costa, Antonio Luciano De Camargo Filho, Adriano Coca Carneiro e Thiago Almeida Ribeiro Da Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por Agenor Barreto Martinelli Braga e Rodrigo Rache de Almeida Souza.

Id		Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
101		4.01 - Instalação e Configuração de Aplicações	2 dias	Seg 09/09/19	Qua 11/09/19		
102		<b>4.02 - Migração de Dados</b>	<b>91,88 dias</b>	<b>Seg 20/01/20</b>	<b>Ter 02/06/20</b>		
103		Migração de dados	17 dias	Seg 20/01/20	Qua 12/02/20		Sinqia - Miq
104		Migração de dados (Garantias em processo)	48 dias	Qua 12/02/20	Sex 24/04/20	103	Sinqia - Miq
105		Elaboração Criterios de Aceite - Dados Migrados	3 dias	Sex 24/04/20	Qua 29/04/20	104	
106	 	Validação de tabelas DBA não migradas	1,67 dias	Qua 29/04/20	Qui 30/04/20	103;105	DBA - GTI;S
107		Ajustes de dados não migrados	3 dias	Qui 30/04/20	Qua 06/05/20	106	Sinqia - Miq
108		Validação Quantitativa dos Dados Migrados (Nível TABELA)	3,33 dias	Qua 06/05/20	Ter 12/05/20	107	DBA - GTI;Sinqia
109		Ajustes dos Dados Migrados	3 dias	Ter 12/05/20	Sex 15/05/20	108	Sinqia - Miq
110		Validação Quantitativa dos Dados Migrados (Nível CAMPOS)	3 dias	Ter 12/05/20	Sex 15/05/20	108	DBA - GTI;Sinqia
111		Ajustes dos Dados Migrados	2 dias	Sex 15/05/20	Ter 19/05/20	110	Sinqia - Miq
112		Validação Qualitativa dos Dados Migrados	3 dias	Sex 29/05/20	Ter 02/06/20	111;144	DBA - GTI;S
113		<b>4.03 - Integração de Dados</b>	<b>98 dias</b>	<b>Qui 30/04/20</b>	<b>Seg 21/09/20</b>		
114	 	Análise Integrações Sistemas DBA x Sinqia	3 dias	Qui 30/04/20	Ter 05/05/20	143	DBA - GTI;S
115		Especificação do documento de integração - Sinqia	5 dias	Qua 06/05/20	Ter 12/05/20	114	Sinqia - Fre
116	 	Especificação do documento de integração - DBA	2 dias	Qua 06/05/20	Qui 07/05/20	114	DBA - GTI
117		Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sinqia	10 dias	Qua 13/05/20	Ter 26/05/20	114;116;115	Sinqia - Fre
118	 	<b>Desenvolvimento integrações (Desenbahia)</b>	<b>68 dias</b>	<b>Sex 29/05/20</b>	<b>Sex 04/09/20</b>		<b>DBA - GTI</b>
119		Barramento	30 dias	Sex 29/05/20	Ter 14/07/20	57;117	
120		<b>Adequações nas aplicações</b>	<b>48 dias</b>	<b>Ter 30/06/20</b>	<b>Sex 04/09/20</b>		
121		Relatório Cadastral	20 dias	Qua 15/07/20	Ter 11/08/20	59;62;124TI-1	
122		SAR	20 dias	Ter 30/06/20	Ter 28/07/20	60;119TI-1	
123		SUF	48 dias	Ter 30/06/20	Sex 04/09/20	119TI-10 dias	
124		SGM	20 dias	Ter 30/06/20	Ter 28/07/20	119TI-10 dias	
125		<b>Serasa e Detran</b>	<b>26 dias</b>	<b>Qua 06/05/20</b>	<b>Qua 10/06/20</b>		
126	 	Especificações do Documentode integração Serasa	3 dias	Qua 06/05/20	Sex 08/05/20		Sinqia - Desenvolvi
127	 	Especificações do Documentode integração Detran	3 dias	Seg 11/05/20	Qua 13/05/20	126	Sinqia - Desenvolvi

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo de Oliveira Costa, Antonio Luciano De Camargo Filho, Adriano Coca Carneiro e Thiago Almeida Ribeiro Da Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por Agenor Barreto Martinelli Braga e Rodrigo Rache de Almeida Souza.

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
128	 Desenvolvimento de integração Serasa	10 dias	Qui 14/05/20	Qua 27/05/20	127	Sinqia - De
129	Desenvolvimento de integração Detran	10 dias	Qui 28/05/20	Qua 10/06/20	128	Sinqia - De
130	 Validação Integração de Dados - Sinqia	8 dias	Ter 23/06/20	Seg 06/07/20	129;128;126;	Sinqia - Fre
131	 Homologação das Integrações	10 dias	Ter 08/09/20	Seg 21/09/20	118	DBA - GTI;D
132	 <b>4.04 - Customizações (Mapeadas no Anexo do Edital)</b>	<b>475 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Seg 01/06/20</b>		
133	 <b>4.04.1 Elicitação de Requisitos - Garantias de Concessão</b>	<b>449 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Qui 23/04/20</b>		<b>Sinqia - Ma</b>
134	 Elicitação de requisitos	2 dias	Sex 06/07/18	Seg 09/07/18		Sinqia - Ali
135	 Especificação do Requisito	2 dias	Seg 10/02/20	Ter 11/02/20	134	Sinqia - Aline
136	 Desenvolvimento das Customizações	45 dias	Qua 12/02/20	Seg 20/04/20	135	Sinqia - Vinicius
137	Testes das Customizações	3 dias	Ter 21/04/20	Qui 23/04/20	136	Sinqia - Tes
138	<b>4.04.2 Elicitação de Requisitos - Garantias de Acompanhamento</b>	<b>41 dias</b>	<b>Qui 02/04/20</b>	<b>Seg 01/06/20</b>		
139	 Elicitação de requisitos (dúvidas com a TI(DBA))	2 dias	Qui 02/04/20	Sex 03/04/20		Sinqia - Ali
140	 Elicitação de requisitos Baixa de Garantias parte 1	1 dia	Seg 13/04/20	Seg 13/04/20		
141	 Elicitação de requisitos Baixa de Gravame	1 dia	Qua 22/04/20	Qua 22/04/20		
142	 Elicitação de requisitos Baixa de Garantias parte 2	1 dia	Seg 27/04/20	Seg 27/04/20		
143	 Especificação do Requisito	2 dias	Ter 28/04/20	Qua 29/04/20	139;140;141;	Sinqia - Aline
144	 Desenvolvimento das Customizações	20 dias	Qui 30/04/20	Qui 28/05/20	143	Sinqia - Vinicius
145	 Testes das Customizações	2 dias	Sex 29/05/20	Seg 01/06/20	144	Sinqia - Tes
146	 4.05 - Validação (Migração/Customização)	2 dias	Qua 03/06/20	Qui 04/06/20	102;132	DBA - GTI;S
147	<b>4.06 - Pré-Treinamento Área de Negócio</b>	<b>38 dias</b>	<b>Sex 24/04/20</b>	<b>Qui 18/06/20</b>	<b>146</b>	
148	 Elaboração Critérios de Aceite - Validação Aplicação(DBA)	3 dias	Sex 24/04/20	Ter 28/04/20	132	DBA - GTI;DBA -
149	 Elaboração Critérios de Aceite - Validação Integração(DBA)	0 dias	Qui 04/06/20	Qui 04/06/20		DBA - GTI;DBA -
150	 Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Sex 05/06/20	Sex 05/06/20	148	Sinqia - Vit
151	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>4 dias</b>	<b>Seg 08/06/20</b>	<b>Sex 12/06/20</b>	<b>148;150</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
152	 EM - Pre treinamento - Empréstimos/Garantias	4 dias	Seg 08/06/20	Sex 12/06/20	150;148	Sinqia - Marcia;Sinq
153	Treinamento/Validação (Integrações)	0 dias	Qui 04/06/20	Qui 04/06/20		


























Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
154	  Ajustes mapeados no treinamento(Aplicação)	4 dias	Seg 15/06/20	Qui 18/06/20	151	Sinqia - De
155	<b>4.07 - Homologação</b>	<b>76,88 dias</b>	<b>Sex 12/06/20</b>	<b>Qui 01/10/20</b>	<b>102</b>	
156	 Atualização da migração dos dados	1 dia	Ter 22/09/20	Ter 22/09/20	102;113	Sinqia - Fre
157	<b>4.07.1 - Homologação Integrações</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qua 23/09/20</b>	<b>Qui 01/10/20</b>		
158	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qua 23/09/20	Qua 23/09/20	156	Sinqia - Vit
159	 Validação (Integrações)	2 dias	Qui 24/09/20	Sex 25/09/20	158	DBA - GTI;T
160	 Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Seg 28/09/20	Qua 30/09/20	159	Sinqia - Fredson
161	Ajustes Integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Seg 28/09/20	Qua 30/09/20	159	Desenbahia
162	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Integração)	1 dia	Qui 01/10/20	Qui 01/10/20	160;161	DBA - GTI;DBA -
163	<b>4.07.2 - Homologação Área de Negócio</b>	<b>16 dias</b>	<b>Sex 12/06/20</b>	<b>Qua 08/07/20</b>		
164	 Teste dos cenários mapeados para a homologação Garantias	7 dias	Sex 12/06/20	Ter 23/06/20	92	Sinqia - Testes
165	 Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Ter 23/06/20	Qui 25/06/20	164;147	Sinqia - Vit
166	 <b>Validação (Aplicação)</b>	<b>4 dias</b>	<b>Qui 25/06/20</b>	<b>Qua 01/07/20</b>	<b>165</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
167	EM -Homologação de Garantias/WF -Area de negócio	4 dias	Qui 25/06/20	Qua 01/07/20	165	Sinqia - Marcia;DB,
168	 Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Qua 01/07/20	Seg 06/07/20	166	Sinqia - Desenvolvi
169	  Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Seg 06/07/20	Qua 08/07/20	168	Sinqia - Marcia;DB,
170	<b>Marco 3 - GRC_Cobrança Administrativa</b>	<b>202 dias</b>	<b>Qua 08/01/20</b>	<b>Qui 29/10/20</b>		
171	<b>5.00 - (EMCOB - Empréstimos Cobrança)</b>	<b>202 dias</b>	<b>Qua 08/01/20</b>	<b>Qui 29/10/20</b>		
172	<b>5.01 - Migração de Dados (Cob Adm e Renegociação)</b>	<b>34,5 dias</b>	<b>Sex 10/07/20</b>	<b>Qui 27/08/20</b>	<b>102</b>	
173	  Migração de dados	5 dias	Sex 10/07/20	Qui 16/07/20	27	Sinqia - Fre
174	 Elaboração Criterios de Aceite - Dados Migrados(DBA)	2,5 dias	Sex 17/07/20	Ter 21/07/20	173	DBA - GTI;Sinqia
175	Validação de tabelas DBA não migradas	5 dias	Ter 21/07/20	Ter 28/07/20	173;174	Desenbahia
176	 Ajustes de dados não migrados	3 dias	Ter 28/07/20	Sex 31/07/20	175	Sinqia - Fre
177	Validação Quantitativa dos Dados Migrados (Nível TABELA)	7 dias	Sex 31/07/20	Ter 11/08/20	176	Desenbahia - Michael
178	 Ajustes dos Dados Migrados	4 dias	Ter 11/08/20	Seg 17/08/20	177	Sinqia - Fre

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
179	Validação Quantitativa dos Dados Migrados (Nível CAMPOS)	3 dias	Seg 17/08/20	Qui 20/08/20	178	Desenbahia - Michael
180	Ajustes dos Dados Migrados	2 dias	Qui 20/08/20	Seg 24/08/20	179	Sinqia - Fre
181	 Validação Qualitativa dos Dados Migrados	3 dias	Seg 24/08/20	Qui 27/08/20	180	Desenbahia
182	 <b>5.02 - Integração de Dados</b>	<b>96 dias</b>	<b>Sex 15/05/20</b>	<b>Qui 01/10/20</b>		
183	 Análise Integrações Sistemas DBA x Sinqia	3 dias	Ter 07/07/20	Qui 09/07/20	130	DBA - GTI;S
184	Especificação do documento de integração - Sinqia	2 dias	Sex 10/07/20	Seg 13/07/20	183	
185	Especificação do documento de integração - DBA	2 dias	Sex 10/07/20	Seg 13/07/20	183	
186	 Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sinqia	10 dias	Ter 14/07/20	Seg 27/07/20	183;185	Sinqia - Fre
187	  Desenvolvimento das Integrações de Dados - DBA	10 dias	Ter 08/09/20	Seg 21/09/20	186;118	DBA - GTI
188	 Validação Integração de Dados - Sinqia	8 dias	Ter 22/09/20	Qui 01/10/20	187	Sinqia - Fre
189	 Validação Integração de Dados - DBA	5 dias	Ter 22/09/20	Seg 28/09/20	187	DBA - GTI
190	<b>Serasa e Cartórios de Protesto</b>	<b>26 dias</b>	<b>Sex 15/05/20</b>	<b>Seg 22/06/20</b>		
191	 Especificações do Documentode integração Serasa	3 dias	Sex 15/05/20	Ter 19/05/20		
192	 Especificações do Documentode integração Cartórios	3 dias	Qua 20/05/20	Sex 22/05/20	191	
193	 Desenvolvimento de integração Serasa	10 dias	Qua 20/05/20	Ter 02/06/20	191	
194	Desenvolvimento de integração Cartórios	20 dias	Seg 25/05/20	Seg 22/06/20	192	
195	 <b>5.03 - Customizações (Mapeadas no Anexo do Edital)</b>	<b>89 dias</b>	<b>Qua 08/01/20</b>	<b>Seg 18/05/20</b>		
196	 Elicitação de Requisitos - Fluxos Cob Adm	10 dias	Qua 08/01/20	Ter 21/01/20	133;138	Sinqia - Alir
197	Aprovação diretoria DBA	0 dias	Ter 21/01/20	Ter 21/01/20	196	
198	 Especificação do Requisito	4 dias	Qua 22/01/20	Seg 27/01/20	197	Sinqia - Alir
199	  Desenvolvimento das Customizações	30 dias	Qua 01/04/20	Qui 14/05/20	198	Sinqia - Vin
200	 Testes das Customizações	2 dias	Sex 15/05/20	Seg 18/05/20	199	Sinqia - Tes
201	 5.04 - Validação (Migração/Customização)	5 dias	Qui 27/08/20	Qui 03/09/20	172;195	DBA - GTI;S
202	<b>5.05 - Pré-Treinamento Área de Negócio</b>	<b>30,5 dias</b>	<b>Qui 03/09/20</b>	<b>Seg 19/10/20</b>		
203	  Elaboração Criterios de Aceite - Validação Aplicação(DBA)	5 dias	Qui 03/09/20	Sex 11/09/20	195;201	DBA - GTI;DBA -
204	  Elaboração Criterios de Aceite - Validação Integração(DBA)	3 dias	Sex 02/10/20	Ter 06/10/20	182;234	DBA - GTI;DBA -
205	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qui 03/09/20	Sex 04/09/20	201	Sinqia - Vit

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo de Oliveira Costa, Antonio Luciano De Camargo Filho, Adriano Coca Carneiro e Thiago Almeida Ribeiro Da Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por Agenor Barreto Martinelli Braga e Rodrigo Rache de Almeida Souza.

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
206	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	2 dias	Sex 11/09/20	Ter 15/09/20	203;205	Sinqia - Ma
207	 EMCOB - Pré treinamento- Cobrança Administrativa	2 dias	Sex 11/09/20	Ter 15/09/20	203;205	Sinqia - Ma
208	 Treinamento/Validação (Integrações)	5 dias	Qua 07/10/20	Qua 14/10/20	204	Sinqia - Ma
209	 Ajustes mapeados no treinamento(Aplicação)	4 dias	Ter 15/09/20	Seg 21/09/20	206	Sinqia - De
210	  Ajustes mapeados no treinamento(Integração)	3 dias	Qui 15/10/20	Seg 19/10/20	208	Sinqia - Fre
211	 Ajustes integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Qui 15/10/20	Seg 19/10/20	208	DBA - GTI
212	<b>5.06 - Homologação</b>	<b>27,5 dias</b>	<b>Seg 21/09/20</b>	<b>Qui 29/10/20</b>		
213	Atualização da migração dos dados	1 dia	Ter 20/10/20	Ter 20/10/20	210;211	
214	<b>5.06.1 - Homologação Integrações</b>	<b>7 dias</b>	<b>Qua 21/10/20</b>	<b>Qui 29/10/20</b>	<b>213</b>	
215	 Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20	213	Sinqia - Fre
216	 Validação (Integrações)	2 dias	Qui 22/10/20	Sex 23/10/20	215	DBA - GRC;DBA -
217	 Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Seg 26/10/20	Qua 28/10/20	216	Sinqia - Fre
218	 Ajustes Integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Seg 26/10/20	Qua 28/10/20	216	Desenbahi
219	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Integração)	1 dia	Qui 29/10/20	Qui 29/10/20	217;218	DBA - GRC;DBA -
220	<b>5.06.2 - Homologação Área de Negócio</b>	<b>14 dias</b>	<b>Seg 21/09/20</b>	<b>Sex 09/10/20</b>	<b>209</b>	
221	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Seg 21/09/20	Ter 22/09/20	209	Sinqia - Vit
222	 <b>Validação (Aplicação)</b>	<b>4 dias</b>	<b>Ter 22/09/20</b>	<b>Seg 28/09/20</b>	<b>221</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
223	  Homologação Area de Negócios- COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4 dias	Ter 22/09/20	Seg 28/09/20	221	Sinqia - Marcia;DB,
224	 Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	7 dias	Seg 28/09/20	Qua 07/10/20	222	Sinqia - Desenvolvi
225	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Qua 07/10/20	Sex 09/10/20	224	Sinqia - Marcia;DB,
226	<b>Marco 4- GRC_Renegociação</b>	<b>570 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Seg 19/10/20</b>		
227	<b>6.00 - (EMCOB - Empréstimos Cobrança) - GRC_Renegociacao</b>	<b>570 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Seg 19/10/20</b>		
228	 <b>6.01 - Customizações (Mapeadas no Anexo do Edital)</b>	<b>55 dias</b>	<b>Seg 01/06/20</b>	<b>Qui 20/08/20</b>		
229	 Elicitação de Requisitos	5 dias	Seg 01/06/20	Seg 08/06/20	79	Sinqia - Ma
230	Aprovação diretoria DBA	0 dias	Seg 08/06/20	Seg 08/06/20	229	
231	 Especificação do Requisito	10 dias	Seg 08/06/20	Ter 23/06/20	230	Sinqia - Ali
232	 Desenvolvimento das Customizações	30 dias	Ter 23/06/20	Qui 06/08/20	231	Sinqia - De


Este documento foi assinado digitalmente por Paulo de Oliveira Costa, Antonio Luciano De Camargo Filho, Adriano Coca Carneiro e Thiago Almeida Ribeiro Da Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por Agenor Barreto Martinelli Braga e Rodrigo Rache de Almeida Souza.


Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
233	Testes das Customizações	10 dias	Qui 06/08/20	Qui 20/08/20	232	Sinqia - Tes
234	 <b>6.02 - Integração de Dados</b>	<b>40 dias</b>	<b>Ter 28/07/20</b>	<b>Ter 22/09/20</b>		
235	 Especificação do documento de integração - Sinqia	2 dias	Ter 28/07/20	Qua 29/07/20	186	
236	Especificação do documento de integração - DBA	2 dias	Ter 28/07/20	Qua 29/07/20	186	
237	  Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sinqia	10 dias	Qui 30/07/20	Qua 12/08/20	236	Sinqia - Fre
238	  Desenvolvimento das Integrações de Dados - DBA	20 dias	Qui 13/08/20	Qui 10/09/20	235	DBA - GTI
239	SAR	20 dias	Qui 13/08/20	Qui 10/09/20	122;237	
240	SGM	20 dias	Qui 13/08/20	Qui 10/09/20	121;124;23	
241	 Validação Integração de Dados - Sinqia	8 dias	Sex 11/09/20	Ter 22/09/20	238	Sinqia - Fre
242	<b>6.03 - Pré-Treinamento Área de Negócio</b>	<b>555 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Sex 25/09/20</b>		
243	 Elaboração Criterios de Aceite - Validação Aplicação(DBA)	5 dias	Sex 06/07/18	Qui 12/07/18		DBA - GTI;DBA -
244	 Elaboração Criterios de Aceite - Validação Integração(DBA)	3 dias	Sex 06/07/18	Ter 10/07/18		DBA - GTI;DBA -
245	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Sex 13/07/18	Sex 13/07/18	243	Sinqia - Vit
246	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>5 dias</b>	<b>Seg 16/07/18</b>	<b>Sex 20/07/18</b>	<b>245</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
247	  EMCOB - Pré treinamento- Cobrança Administrativa/ Renegociação II	5 dias	Seg 16/07/18	Sex 20/07/18	243;245	Sinqia - Marcia;Sinq
248	 Treinamento/Validação (Integrações)	3 dias	Seg 16/07/18	Qua 18/07/18	245	Sinqia - Ma
249	 Ajustes mapeados no treinamento(Aplicação)	5 dias	Ter 31/07/18	Seg 06/08/18	246	Sinqia - De
250	  Ajustes mapeados no treinamento(Integração)	8 dias	Ter 31/07/18	Qui 09/08/18	248	Sinqia - Fre
251	 Ajustes integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Qua 23/09/20	Sex 25/09/20	248;234	DBA - GTI
252	<b>6.04 - Homologação</b>	<b>15 dias</b>	<b>Seg 28/09/20</b>	<b>Seg 19/10/20</b>		
253	  Atualização da migração dos dados	1 dia	Seg 28/09/20	Seg 28/09/20	250;251	Sinqia - Fre
254	 <b>6.04.1 - Homologação Integrações</b>	<b>11 dias</b>	<b>Ter 29/09/20</b>	<b>Qua 14/10/20</b>	<b>253</b>	
255	  Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Ter 29/09/20	Ter 29/09/20		Sinqia - Fredson
256	 Validação (Integrações)	2 dias	Ter 06/10/20	Qua 07/10/20	263;234	DBA - GRC;DBA -
257	 Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Qui 08/10/20	Ter 13/10/20	256	Desenbahia
258	 Ajustes Integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Qui 08/10/20	Ter 13/10/20	256	Desenbahia



Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
259	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Integração)	1 dia	Qua 14/10/20	Qua 14/10/20	257;258	DBA - GRC;DBA -
260	 <b>6.04.2 - Homologação Área de Negócio</b>	<b>14 dias</b>	<b>Ter 29/09/20</b>	<b>Seg 19/10/20</b>		<b>Sinqia - Ma</b>
261	 Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Ter 29/09/20	Ter 29/09/20	253;249	Sinqia - Vit
262	 <b>Validação (Aplicação)</b>	<b>4 dias</b>	<b>Qua 30/09/20</b>	<b>Seg 05/10/20</b>	<b>261</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
263	  Homologação Area de Negócios- Renegociação	4 dias	Qua 30/09/20	Seg 05/10/20		Sinqia - Ma
264	 Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	7 dias	Ter 06/10/20	Qui 15/10/20	262	Sinqia - De:
265	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Sex 16/10/20	Seg 19/10/20	264	Sinqia - Marcia;DB/
266	<b>Marco 6 - GCR_Cental de Riscos "Riscos Financeiros"</b>	<b>578 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Qui 29/10/20</b>		
267	<b>8.00 - (CP - Compliance &amp; Risk) GCR_Cental de Riscos "Riscos Financeiros"</b>	<b>578 dias</b>	<b>Sex 06/07/18</b>	<b>Qui 29/10/20</b>		
268	 8.01 - Instalação e Configuração de Aplicações	2 dias	Sex 06/07/18	Seg 09/07/18		Sinqia - De:
269	 <b>8.02 - Migração de Dados</b>	<b>16 dias</b>	<b>Qui 27/08/20</b>	<b>Seg 21/09/20</b>	<b>172</b>	
270	  Migração de dados	2 dias	Qui 27/08/20	Seg 31/08/20	172	Sinqia - Fre
271	  Elaboração Criterios de Aceite - Dados Migrados(DBA)	3 dias	Seg 31/08/20	Qui 03/09/20	270	DBA - GTI
272	 Validação de tabelas DBA não migradas	2 dias	Qui 03/09/20	Ter 08/09/20	271	DBA - GTI
273	Ajustes de dados não migrados	2 dias	Ter 08/09/20	Qui 10/09/20	272	Sinqia - Fre
274	  Validação dos Dados Migrados	2 dias	Qui 10/09/20	Seg 14/09/20	273	Sinqia - Fre
275	 Ajustes dos Dados Migrados	2 dias	Seg 14/09/20	Qua 16/09/20	274	Sinqia - Fre
276	  Validação dos Ajustes Solicitados	3 dias	Qua 16/09/20	Seg 21/09/20	275	DBA - GTI
277	<b>8.03 - Integração de Dados</b>	<b>97 dias</b>	<b>Sex 29/05/20</b>	<b>Seg 19/10/20</b>		
278	  Análise Integrações planos de contas e saldo contábil com a Sispro	3 dias	Sex 29/05/20	Ter 02/06/20		DBA - GTI;Sinqia
279	 Especificação do documento de integração - Sinqia	10 dias	Qua 03/06/20	Qua 17/06/20	278	Sinqia - Fre
280	  Especificação do documento de integração - DBA	5 dias	Qua 03/06/20	Ter 09/06/20	278	DBA - GTI
281	  Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sinqia	20 dias	Qua 10/06/20	Sex 10/07/20	280	Sinqia - Fre
282	  Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sispro	20 dias	Qui 18/06/20	Sex 17/07/20	279	DBA - GTI
283	 Desenvolvimento das integrações de dados - Desenbahia	8 dias	Qua 23/09/20	Sex 02/10/20	282;280;234	
284	SAR	8 dias	Qua 23/09/20	Sex 02/10/20		

Id		Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
285		Validação Integração de Dados - Sinqia	10 dias	Seg 05/10/20	Seg 19/10/20	284	Sinqia - Fre
286		Validação Integração de Dados - DBA e Sispro	10 dias	Seg 13/07/20	Sex 24/07/20	281	DBA - GTI
287		<b>8.04 - Customizações (Mapeadas no Anexo do Edital)</b>	<b>49 dias</b>	<b>Seg 09/03/20</b>	<b>Seg 18/05/20</b>	<b>268</b>	
288		Elicitação de Requisitos	5 dias	Seg 09/03/20	Sex 13/03/20		Sinqia - Ma
289		Especificação do Requisito	9 dias	Seg 16/03/20	Qui 26/03/20	288	Sinqia - Ma
290		Desenvolvimento das Customizações	30 dias	Sex 27/03/20	Seg 11/05/20	289	Sinqia - De:
291		Testes das Customizações	5 dias	Ter 12/05/20	Seg 18/05/20	290	
292		8.05 - Validação (Migração/Integração/Customização)	5 dias	Seg 21/09/20	Seg 28/09/20	269;287	
293		<b>8.06 - Pré-Treinamento Área de Negócio</b>	<b>110 dias</b>	<b>Ter 19/05/20</b>	<b>Seg 26/10/20</b>	<b>287</b>	
294		Elaboração Criterios de Aceite - Validação Aplicação(DBA)	5 dias	Ter 19/05/20	Seg 25/05/20	287	DBA - GTI;DBA -
295		Elaboração Criterios de Aceite - Validação Integração(DBA)	5 dias	Ter 20/10/20	Seg 26/10/20	277	DBA - GTI;DBA -
296		Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Seg 28/09/20	Ter 29/09/20	292	Sinqia - Vit
297		<b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>6,86 dias</b>	<b>Qui 27/08/20</b>	<b>Ter 08/09/20</b>	<b>294;20;27;17</b>	<b>DBA - GCR;</b>
298		CP - Compliance	6,86 dias	Qui 27/08/20	Ter 08/09/20		Sinqia - Ma
299		DM - Document Pro(Demonstração)	0 dias	Ter 08/09/20	Ter 08/09/20	298	Sinqia - Ma
300		WF - Workflow(Demonstração)	0 dias	Ter 08/09/20	Ter 08/09/20	299	Sinqia - Ma
301		Ajustes mapeados no treinamento(Aplicação)	2 dias	Ter 08/09/20	Qui 10/09/20	297	Sinqia - De:
302		<b>8.08 - Homologação</b>	<b>34,64 dias</b>	<b>Qui 10/09/20</b>	<b>Qui 29/10/20</b>		
303		<b>8.08.1 - Homologação Integrações</b>	<b>8 dias</b>	<b>Ter 20/10/20</b>	<b>Qui 29/10/20</b>	<b>277</b>	
304		Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Ter 20/10/20	Ter 20/10/20		Sinqia - Vit
305		Validação (Integrações)	1 dia	Qua 21/10/20	Qua 21/10/20	304	Sinqia - Fre
306		Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Qui 22/10/20	Seg 26/10/20	305	Sinqia - Fre
307		Ajustes Integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Qui 22/10/20	Seg 26/10/20	305	Desenbahia
308		Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Ter 27/10/20	Qui 29/10/20	306;307	Sinqia - Fredson;DE
309		<b>8.08.2 - Homologação Área de Negócio</b>	<b>10 dias</b>	<b>Qui 10/09/20</b>	<b>Qui 24/09/20</b>	<b>301</b>	
310		Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qui 10/09/20	Sex 11/09/20	301	Sinqia - Vit
311		<b>Validação (Aplicação)</b>	<b>5 dias</b>	<b>Sex 11/09/20</b>	<b>Sex 18/09/20</b>	<b>310</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
312		CP - Compliance	5 dias	Sex 11/09/20	Sex 18/09/20	310	Sinqia - Ma

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos	
313		DM - Document Pro(Demonstração)	0 dias	Sex 11/09/20	Sex 11/09/20	310	Sinqia - Ma
314		WF - Workflow(Demonstração)	0 dias	Sex 11/09/20	Sex 11/09/20	310	Sinqia - Ma
315		Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Sex 18/09/20	Ter 22/09/20	311	Sinqia - De:
316		Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Ter 22/09/20	Qui 24/09/20	315	DBA - GCR;DBA -
317		<b>Marco 7 - Go-live</b>	<b>113 dias</b>	<b>Sex 30/10/20</b>	<b>Seg 19/04/21</b>	<b>19;99;170;22</b>	
318		<b>9.00 - Go-Live (GMP/GFI/GST/GRC/GJU "INICIAL")</b>	<b>113 dias</b>	<b>Sex 30/10/20</b>	<b>Seg 19/04/21</b>		
319		<b>9.01 - Homologação Conjunta - GMP/GFI/GST/GRC/GJU "INICIAL"</b>	<b>26 dias</b>	<b>Sex 30/10/20</b>	<b>Seg 07/12/20</b>	<b>19;99;170;22</b>	
320		<b>Validação da Aplicação - GMP/GFI/GST/GRC/GJU "INICIAL"</b>	<b>11 dias</b>	<b>Sex 30/10/20</b>	<b>Seg 16/11/20</b>		
321		EM - Empréstimos	5 dias	Sex 30/10/20	Sex 06/11/20		
322		EMCOB - Empréstimos Cobrança	5 dias	Seg 09/11/20	Sex 13/11/20	321	Sinqia - Ma
323		CP - Compliance(Provisão de Carteiras/Relatórios)	1 dia	Seg 16/11/20	Seg 16/11/20	322	
324		CD - Cadastro	0 dias	Seg 16/11/20	Seg 16/11/20	323	
325		DM - Document Pro(Demonstração)	0 dias	Seg 16/11/20	Seg 16/11/20	324	
326		SR - Serviços	0 dias	Seg 16/11/20	Seg 16/11/20	325	
327		WF - Workflow(Demonstração)	0 dias	Seg 16/11/20	Seg 16/11/20	326	
328		Ajustes mapeados na homologação conjunta	10 dias	Ter 17/11/20	Seg 30/11/20	320	
329		Validação dos ajustes	5 dias	Ter 01/12/20	Seg 07/12/20	328	
330		<b>9.02 - Treinamento Operacionais - GMP/GFI/GST/GRC/GJU "INICIAL"</b>	<b>31 dias</b>	<b>Ter 17/11/20</b>	<b>Seg 04/01/21</b>		
331		<b>2.09 - Treinamento Usuário Operacionais (GMP)</b>	<b>11 dias</b>	<b>Ter 17/11/20</b>	<b>Ter 01/12/20</b>	<b>319TI-15 dias</b>	
332		Subir versão no ambiente de teste	1 dia	Ter 17/11/20	Ter 17/11/20		
333	 	<b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>10 dias</b>	<b>Qua 18/11/20</b>	<b>Ter 01/12/20</b>	<b>332</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
334		EM - Empréstimos	5 dias	Qua 18/11/20	Ter 24/11/20		Sinqia - Marcia;Sinq
335		DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Qua 25/11/20	Qua 25/11/20	334	Sinqia - Marcia;Sinq
336		CM - Comissões	1 dia	Qui 26/11/20	Qui 26/11/20	335	Sinqia - Ma
337		WF - Workflow(Demonstração)	2 dias	Sex 27/11/20	Seg 30/11/20	336	Sinqia - Ma
338		CP - Compliance	1 dia	Ter 01/12/20	Ter 01/12/20	337	

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
339	 <b>3.07 - Treinamento Usuário Operacionais - GFI</b>	10 dias	Ter 01/12/20	Qua 16/12/20	331	
340	Subir versão no ambiente de teste	0 dias	Ter 01/12/20	Ter 01/12/20	331	
341	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	10 dias	Qua 02/12/20	Qua 16/12/20	331	Sinqia - Ma
342	EM - Empréstimos	10 dias	Qua 02/12/20	Qua 16/12/20	340	
343	CP - Compliance(Provisão de Carteiras/Relatórios)	0 dias	Qua 16/12/20	Qua 16/12/20	342	
344	CD - Cadastro	0 dias	Qua 16/12/20	Qua 16/12/20	343	
345	DM - Document Pro(Demonstração)	0 dias	Qua 16/12/20	Qua 16/12/20	344	
346	SR - Serviços	0 dias	Qua 16/12/20	Qua 16/12/20	345	
347	WF - Workflow(Demonstração)	0 dias	Qua 16/12/20	Qua 16/12/20	346	
348	 <b>4.08 - Treinamento Usuário Operacionais (GST)</b>	5 dias	Qua 16/12/20	Qua 23/12/20	339	
349	Subir versão no ambiente de teste	0 dias	Qua 16/12/20	Qua 16/12/20	339	
350	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	5 dias	Qua 16/12/20	Qua 23/12/20	349	Sinqia - Ma
351	 EM - Empréstimos	2 dias	Qui 17/12/20	Sex 18/12/20		Sinqia - Ma
352	 GD - Gestão Documentos (Xdocx)	1 dia	Seg 21/12/20	Seg 21/12/20	351	Sinqia - Ma
353	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Ter 22/12/20	Ter 22/12/20	352	Sinqia - Ma
354	 CD - Cadastro	0 dias	Qua 16/12/20	Qua 16/12/20		Sinqia - Marcia;Sinq
355	 WF - Workflow(Demonstração)	1 dia	Qua 23/12/20	Qua 23/12/20	352;353	Sinqia - Marcia;Sinq
356	 <b>5.07/6.05 - Treinamento Usuário Operacionais (GRC_Cobrança Administrativa/Renegociação)</b>	5 dias	Qua 23/12/20	Seg 04/01/21	348	
357	Subir versão no ambiente de teste	0 dias	Qua 23/12/20	Qua 23/12/20	348	
358	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	5 dias	Qua 23/12/20	Seg 04/01/21	348	Sinqia - Ma
359	 EMCOB - Empréstimos Cobrança	5 dias	Qui 24/12/20	Seg 04/01/21		Sinqia - Ma
360	  EM - Empréstimos	5 dias	Qui 24/12/20	Seg 04/01/21		Sinqia - Ma
361	 DM - Document Pro(Demonstração)	0 dias	Qua 23/12/20	Qua 23/12/20		Sinqia - Marcia;Sinq

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
362	CD - Cadastro	0 dias	Qua 23/12/20	Qua 23/12/20	361	Sinqia - Marcia;Sinqia
363	WF - Workflow(Demonstração)	0 dias	Qua 23/12/20	Qua 23/12/20	362	Sinqia - Marcia;Sinqia
364	<b>9.03 - Go-Live - GMP/GFI/GST/GRC/GJU "INICIAL"</b>	<b>71 dias</b>	<b>Ter 05/01/21</b>	<b>Seg 19/04/21</b>	<b>330;319</b>	
365	Fechamento dos saldos das operações (baixas/renegociações/liberações)	3 dias	Ter 05/01/21	Qui 07/01/21		
366	Atualização da migração dos dados	1 dia	Sex 08/01/21	Sex 08/01/21	365	
367	Subir versão no ambiente de produção	1 dia	Seg 11/01/21	Seg 11/01/21	366	
368	Subir versão Sync/Barramento/Aplicações ambiente de produção	1 dia	Seg 11/01/21	Seg 11/01/21	366	Desenbahia -
369	<b>8.09 - Treinamento Usuário Operacionais(GCR) "Riscos Financeiros"</b>	<b>6 dias</b>	<b>Seg 11/01/21</b>	<b>Ter 19/01/21</b>	<b>368</b>	
370	 Subir versão no ambiente de teste	0 dias	Seg 11/01/21	Seg 11/01/21		
371	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>6 dias</b>	<b>Ter 12/01/21</b>	<b>Ter 19/01/21</b>		<b>Sinqia - Ma</b>
372	 CP - Compliance(Riscos Financeiros)	5 dias	Ter 12/01/21	Seg 18/01/21		Sinqia - Ma
373	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Ter 19/01/21	Ter 19/01/21	372	Sinqia - Ma
374	 WF - Workflow(Demonstração)	1 dia	Ter 19/01/21	Ter 19/01/21	372	Sinqia - Ma
375	 Acompanhamento operacional	65 dias	Ter 12/01/21	Sex 16/04/21	366;367	DBA - GTI;S
376	 Homologação da implantação do módulo	1 dia	Seg 19/04/21	Seg 19/04/21	375	DBA - GTI;S
377	 Liberação do ambiente de produção para Sustentação na Sinqia	1 dia	Seg 19/04/21	Seg 19/04/21	375	DBA - GTI;Sinqia
378	<b>Fase 02</b>	<b>289 dias</b>	<b>Qui 10/12/20</b>	<b>Sex 11/02/22</b>		
379	 <del><b>8.00 - (AC Jurídico) - GPJ Jurídico</b></del>	<del><b>151 dias</b></del>	<del><b>Qui 10/12/20</b></del>	<del><b>Seg 26/07/21</b></del>	<del><b>330</b></del>	
380	 8.01 - Instalação e Configuração de Aplicações	1 dia	Ter 05/01/21	Ter 05/01/21		
381	<b>8.02 - Migração de Dados - GPJ Jurídico</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 01/02/21</b>	<b>Seg 01/02/21</b>		
382	 Migração de dados	2 dias	Qui 10/12/20	Seg 14/12/20	329	Sinqia - Fre
383	 Elaboração Criterios de Aceite - Dados Migrados(DBA)	3 dias	Qui 10/12/20	Ter 15/12/20	329	DBA - GTI
384	 Validação dos Dados Migrados	3 dias	Ter 15/12/20	Sex 18/12/20	382;383	Sinqia - Fre
385	 Ajustes dos Dados Migrados	2 dias	Seg 01/02/21	Ter 02/02/21	384	Sinqia - Fre
386	 Validação dos Ajustes Solicitados	2 dias	Qua 03/02/21	Qui 04/02/21	385	DBA - GTI
387	<b>8.03 - Integração de Dados</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>380</b>	

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
388	  Análise Integrações Sistemas DBA x Sinqia	4 dias	Seg 01/02/21	Qui 04/02/21	381	DBA - GTI;S
389	 Especificação do documento de integração - Sinqia	3 dias	Sex 05/02/21	Ter 09/02/21	388	
390	 Especificação do documento de integração - DBA	3 dias	Qui 18/02/21	Ter 23/02/21	388	
391	 Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sinqia	5 dias	Ter 23/02/21	Ter 02/03/21	390	
392	  Desenvolvimento das Integrações de Dados - DBA	5 dias	Qua 10/02/21	Sex 19/02/21	389	DBA - GTI
393	 Validação Integração de Dados - Sinqia	2 dias	Seg 22/02/21	Ter 23/02/21	392	Sinqia - Fre
394	 Validação Integração de Dados - DBA	2 dias	Ter 02/03/21	Qui 04/03/21	391	Sinqia - Fre
395	 <b>8.04 - Customizações (Mapeadas no Anexo do Edital)</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>380</b>	
396	  Elicitação de Requisitos	1 dia	Qui 10/12/20	Sex 11/12/20	319	Sinqia - Ma
397	Aprovação diretoria DBA	2 dias	Ter 02/02/21	Qua 03/02/21	396	
398	 Especificação do Requisito	2 dias	Qui 04/02/21	Sex 05/02/21	397	Sinqia - Ma
399	Desenvolvimento das Customizações	10 dias	Seg 08/02/21	Qua 24/02/21	398	
400	 Testes das Customizações	4 dias	Qui 25/02/21	Ter 02/03/21	399	
401	8.05 - Validação (Migração/Integração/Customização)	0 dias	Ter 02/03/21	Ter 02/03/21	400	
402	<b>8.06 - Pré-Treinamento Área de Negócio</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>Ter 02/02/21</b>		
403	 Elaboração Criterios de Aceite - Validação Aplicação(DBA)	5 dias	Seg 08/02/21	Sex 12/02/21	398	DBA - GTI;DBA -
404	 Elaboração Criterios de Aceite - Validação Integração(DBA)	2 dias	Ter 02/02/21	Qua 03/02/21	387	DBA - GTI;DBA -
405	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qua 03/03/21	Qua 03/03/21	401	
406	<b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>3 dias</b>	<b>Qui 04/03/21</b>	<b>Seg 08/03/21</b>	<b>403;405</b>	
407	 AC - Jurídico	2 dias	Qui 04/03/21	Sex 05/03/21		Sinqia - Ma
408	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Seg 08/03/21	Seg 08/03/21	407	Sinqia - Ma
409	 Treinamento/Validação (Integrações)	2 dias	Ter 09/03/21	Qua 10/03/21	404;406	Sinqia - Ma
410	  Ajustes mapeados no treinamento(Aplicação)	10 dias	Ter 09/03/21	Seg 22/03/21	406	Sinqia - Fre
411	  Ajustes mapeados no treinamento(Integração)	8 dias	Qui 11/03/21	Seg 22/03/21	409	Sinqia - Fre
412	<b>8.07 - Customizações (Mapeadas no Pré-Treinamento)</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>402</b>	
413	 Elicitação de Requisitos	1 dia	Ter 02/02/21	Ter 02/02/21		Sinqia - Ma
414	Aprovação diretoria DBA	2 dias	Qua 03/02/21	Qui 04/02/21	413	
415	Especificação do Requisito	1 dia	Sex 05/02/21	Sex 05/02/21	414	

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
416	Desenvolvimento das Customizações	4 dias	Seg 08/02/21	Qui 11/02/21	415	
417	Testes das Customizações	2 dias	Sex 12/02/21	Qui 18/02/21	416	
418	<b>8.08 - Homologação</b>	<b>0 dias</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>412</b>	
419	<b>8.08.1 - Homologação Integrações</b>	<b>43,13 dias</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>Qui 08/04/21</b>		
420	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Ter 02/02/21	Ter 02/02/21		
421	Validação (Integrações)	1 dia	Qua 03/02/21	Qua 03/02/21	420	
422	Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Qui 04/02/21	Seg 08/02/21	421	
423	Ajustes Integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Qui 04/02/21	Seg 08/02/21	421	Desenbahia
424	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Integração)	1 dia	Qua 07/04/21	Qui 08/04/21	422;423	
425	<b>8.08.2 - Homologação Área de Negócio</b>	<b>6 dias</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>Ter 09/02/21</b>	<b>412</b>	
426	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Ter 02/02/21	Ter 02/02/21		
427	 <b>Validação (Aplicação)</b>	<b>1 dia</b>	<b>Qua 03/02/21</b>	<b>Qua 03/02/21</b>	<b>426</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
428	 AC - Jurídico	1 dia	Qua 03/02/21	Qua 03/02/21		Sinqia - Ma
429	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Qua 03/02/21	Qua 03/02/21		Sinqia - Ma
430	Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Qui 04/02/21	Sex 05/02/21	427	
431	Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Seg 08/02/21	Ter 09/02/21	430	
432	<b>8.09 - Treinamento Usuário Operacionais</b>	<b>0 dias</b>	<b>Qua 10/02/21</b>	<b>Qua 10/02/21</b>	<b>425</b>	
433	Subir versão no ambiente de teste	1 dia	Qua 10/02/21	Qua 10/02/21		
434	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>3 dias</b>	<b>Qua 07/04/21</b>	<b>Seg 12/04/21</b>	<b>433</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
435	  AC - Jurídico	2 dias	Qua 07/04/21	Sex 09/04/21		Sinqia - Ma
436	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Sex 09/04/21	Seg 12/04/21	435	Sinqia - Ma
437	<b>8.10 - Go-live</b>	<b>0 dias</b>	<b>Qua 14/04/21</b>	<b>Qua 14/04/21</b>	<b>418;432</b>	
438	 Atualização da migração dos dados	2 dias	Qua 14/04/21	Sex 16/04/21	418;432	
439	Subir versão no ambiente de produção	1 dia	Sex 16/04/21	Seg 19/04/21	438	
440	  Acompanhamento operacional	65 dias	Seg 19/04/21	Sex 23/07/21	438;439	DBA - GTI;S
441	 Homologação da implantação do módulo	1 dia	Sex 23/07/21	Seg 26/07/21	440	DBA - GTI;S
442	 Liberação do ambiente de produção para Sustentação na Sinqia	1 dia	Sex 23/07/21	Seg 26/07/21	440	DBA - GTI;Sinqia
443	<b>9.00 - (CP - Compliance &amp; Risk) GCR_Cental de Riscos</b>	<b>255,13 dias</b>	<b>Seg 01/02/21</b>	<b>Sex 11/02/22</b>	<b>381</b>	

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo de Oliveira Costa, Antonio Luciano De Camargo Filho, Adriano Coca Carneiro e Thiago Almeida Ribeiro Da Rocha. Este documento foi assinado eletronicamente por Agenor Barreto Martinelli Braga e Rodrigo Rache de Almeida Souza.

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
444	 9.01 - Instalação e Configuração de Aplicações	1 dia	Seg 01/02/21	Seg 01/02/21	381	
445	<b>9.02 - Migração de Dados</b>	<b>55,13 dias</b>	<b>Ter 02/02/21</b>	<b>Ter 27/04/21</b>	<b>387</b>	
446	  Migração de dados	2 dias	Ter 02/02/21	Qua 03/02/21	387	Sinqia - Fre
447	 Elaboração Criterios de Aceite - Dados Migrados(DBA)	10 dias	Qui 04/02/21	Seg 22/02/21	446	DBA - GTI
448	 Validação de tabelas DBA não migradas	7 dias	Ter 23/02/21	Qua 03/03/21	447	DBA - GTI
449	 Ajustes de dados não migrados	2 dias	Qui 04/03/21	Sex 05/03/21	448	Sinqia - Fre
450	  Validação dos Dados Migrados	7 dias	Seg 05/04/21	Qua 14/04/21	449	Sinqia - Fre
451	Ajustes dos Dados Migrados	5 dias	Qua 14/04/21	Qui 22/04/21	450	Sinqia - Fre
452	  Validação dos Ajustes Solicitados	3 dias	Qui 22/04/21	Ter 27/04/21	451	DBA - GTI
453	<b>9.03 - Integração de Dados</b>	<b>35 dias</b>	<b>Ter 27/04/21</b>	<b>Qua 16/06/21</b>	<b>445</b>	
454	  Análise Integrações Sistemas DBA x Sinqia	5 dias	Ter 27/04/21	Ter 04/05/21	445	DBA - GTI;S
455	Especificação do documento de integração - Sinqia	5 dias	Ter 04/05/21	Ter 11/05/21	454	Sinqia - Fre
456	 Especificação do documento de integração - DBA	5 dias	Ter 04/05/21	Ter 11/05/21	454	DBA - GTI
457	 Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sinqia	15 dias	Ter 11/05/21	Ter 01/06/21	456	
458	 Desenvolvimento das Integrações de Dados - DBA	15 dias	Ter 11/05/21	Ter 01/06/21	455	DBA - GTI
459	 Validação Integração de Dados - Sinqia	10 dias	Ter 01/06/21	Qua 16/06/21	458	Sinqia - Fre
460	 Validação Integração de Dados - DBA	10 dias	Ter 01/06/21	Qua 16/06/21	457	DBA - GTI
461	 <b>9.04 - Customizações (Mapeadas no Anexo do Edital)</b>	<b>53 dias</b>	<b>Qui 08/04/21</b>	<b>Sex 25/06/21</b>	<b>425</b>	
462	  Elicitação de Requisitos	3 dias	Qui 08/04/21	Ter 13/04/21	425	Sinqia - Ma
463	Aprovação diretoria DBA	3 dias	Ter 13/04/21	Sex 16/04/21	462	
464	 Especificação do Requisito	5 dias	Sex 16/04/21	Seg 26/04/21	463	Sinqia - Ma
465	 Desenvolvimento das Customizações	30 dias	Seg 26/04/21	Ter 08/06/21	464	
466	 Testes das Customizações	12 dias	Ter 08/06/21	Sex 25/06/21	465	
467	 9.05 - Validação (Migração/Integração/Customização)	7 dias	Sex 25/06/21	Qua 07/07/21	445;453;461	
468	<b>9.06 - Pré-Treinamento Área de Negócio</b>	<b>57 dias</b>	<b>Seg 26/04/21</b>	<b>Seg 19/07/21</b>	<b>464</b>	
469	  Elaboração Criterios de Aceite - Validação Aplicação(DBA)	10 dias	Seg 26/04/21	Seg 10/05/21	464	DBA - GTI;DBA -
470	  Elaboração Criterios de Aceite - Validação Integração(DBA)	10 dias	Qua 16/06/21	Qui 01/07/21	453	DBA - GTI;DBA -
471	 Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qua 07/07/21	Qui 08/07/21	467	














Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
472	<b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>14 dias</b>	<b>Seg 10/05/21</b>	<b>Sex 28/05/21</b>	<b>469</b>	
473	 CP - Compliance	10 dias	Seg 10/05/21	Seg 24/05/21	469	Sinqia - Ma
474	 DM - Document Pro(Demonstração)	2 dias	Seg 24/05/21	Qua 26/05/21	473	Sinqia - Ma
475	 WF - Workflow(Demonstração)	2 dias	Qua 26/05/21	Sex 28/05/21	474	Sinqia - Ma
476	 Treinamento/Validação (Integrações)	3 dias	Qui 01/07/21	Qua 07/07/21	470	Sinqia - Ma
477	  Ajustes mapeados no treinamento(Aplicação)	10 dias	Sex 28/05/21	Seg 14/06/21	472	Sinqia - Fre
478	  Ajustes mapeados no treinamento(Integração)	8 dias	Qua 07/07/21	Seg 19/07/21	476	Sinqia - Fre
479	<b>9.07 - Customizações (Mapeadas no Pré-Treinamento)</b>	<b>15 dias</b>	<b>Seg 13/09/21</b>	<b>Seg 04/10/21</b>	<b>468;524</b>	
480	 Elicitação de Requisitos	1 dia	Seg 13/09/21	Ter 14/09/21		Sinqia - Ma
481	 Aprovação diretoria DBA	3 dias	Ter 14/09/21	Sex 17/09/21	480	
482	Especificação do Requisito	3 dias	Sex 17/09/21	Qua 22/09/21	481	
483	Desenvolvimento das Customizações	5 dias	Qua 22/09/21	Qua 29/09/21	482	
484	Testes das Customizações	3 dias	Qua 29/09/21	Seg 04/10/21	483	
485	<b>9.08 - Homologação</b>	<b>12 dias</b>	<b>Seg 04/10/21</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	<b>479</b>	
486	<b>9.08.1 - Homologação Integrações</b>	<b>6 dias</b>	<b>Seg 04/10/21</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	<b>478;528</b>	
487	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Seg 04/10/21	Ter 05/10/21	478;528	
488	Validação (Integrações)	1 dia	Ter 05/10/21	Qua 06/10/21	487	
489	Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Qua 06/10/21	Seg 11/10/21	488	
490	Ajustes Integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Qua 06/10/21	Seg 11/10/21	488	Desenbahia
491	Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Integração)	1 dia	Seg 11/10/21	Qua 13/10/21	489;490	
492	<b>9.08.2 - Homologação Área de Negócio</b>	<b>12 dias</b>	<b>Seg 04/10/21</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	<b>477</b>	
493	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Seg 04/10/21	Ter 05/10/21	477	
494	 <b>Validação (Aplicação)</b>	<b>7 dias</b>	<b>Ter 05/10/21</b>	<b>Sex 15/10/21</b>	<b>493</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
495	 CP - Compliance	5 dias	Ter 05/10/21	Qua 13/10/21		Sinqia - Ma
496	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Qua 13/10/21	Qui 14/10/21	495	Sinqia - Ma
497	 WF - Workflow(Demonstração)	1 dia	Qui 14/10/21	Sex 15/10/21	496	Sinqia - Ma
498	Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Sex 15/10/21	Ter 19/10/21	494	
499	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Ter 19/10/21	Qui 21/10/21	498	





Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
500	<b>9.09 - Treinamento Usuário Operacionais</b>	<b>8 dias</b>	<b>Qui 21/10/21</b>	<b>Qua 03/11/21</b>	<b>492</b>	
501	Subir versão no ambiente de teste	1 dia	Qui 21/10/21	Sex 22/10/21	492	
502	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>7 dias</b>	<b>Sex 22/10/21</b>	<b>Qua 03/11/21</b>	<b>501</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
503	 CP - Compliance	5 dias	Sex 22/10/21	Sex 29/10/21		Sinqia - Ma
504	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Sex 29/10/21	Seg 01/11/21	503	Sinqia - Ma
505	 WF - Workflow(Demonstração)	1 dia	Seg 01/11/21	Qua 03/11/21	504	Sinqia - Ma
506	<b>9.10 - Go-Live</b>	<b>69 dias</b>	<b>Qua 03/11/21</b>	<b>Sex 11/02/22</b>	<b>486;500</b>	
507	Atualização da migração dos dados	2 dias	Qua 03/11/21	Sex 05/11/21	486;500	
508	Subir versão no ambiente de produção	1 dia	Sex 05/11/21	Seg 08/11/21	507	
509	 Acompanhamento operacional	65 dias	Seg 08/11/21	Qui 10/02/22	507;508	DBA - GTI;S
510	  Homologação da implantação do módulo	1 dia	Qui 10/02/22	Sex 11/02/22	509	DBA - GTI;S
511	 Liberação do ambiente de produção para Sustentação na Sinqia	1 dia	Qui 10/02/22	Sex 11/02/22	509	DBA - GTI;Sinqia
512	<b>10.00 - (EM - Empréstimos) GFI/GJU - Validação de Minutas_Contratos(Jurídico)</b>	<b>122 dias</b>	<b>Seg 26/07/21</b>	<b>Qui 20/01/22</b>	<b>379</b>	
513	10.01 - Validação das Minutas_Contratos criadas no DM	30 dias	Seg 26/07/21	Seg 06/09/21		
514	 10.02 - Ajustes mapeados na validação das Minutas_Contratos	15 dias	Seg 06/09/21	Ter 28/09/21	513	
515	 10.03 - Validação dos Ajustes das Minutas_Contratos	10 dias	Ter 28/09/21	Qua 13/10/21	514	
516	<b>10.04 - Integração de Dados</b>	<b>13 dias</b>	<b>Seg 26/07/21</b>	<b>Qui 12/08/21</b>	<b>453</b>	
517	  Análise Integrações Sistemas DBA x Sinqia	3 dias	Seg 26/07/21	Qui 29/07/21	453	DBA - GTI;S
518	Especificação do documento de integração - Sinqia	3 dias	Qui 29/07/21	Ter 03/08/21	517	
519	 Especificação do documento de integração - DBA	3 dias	Qui 29/07/21	Ter 03/08/21	517	
520	 Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sinqia	5 dias	Ter 03/08/21	Ter 10/08/21	519	
521	 Desenvolvimento das Integrações de Dados - DBA	5 dias	Ter 03/08/21	Ter 10/08/21	518	DBA - GTI
522	 Validação Integração de Dados - Sinqia	2 dias	Ter 10/08/21	Qui 12/08/21	521	Sinqia - Fre
523	 Validação Integração de Dados - DBA	2 dias	Ter 10/08/21	Qui 12/08/21	520	Sinqia - Fre
524	<b>10.05 - Pré-Treinamento Área de Negócio - Integrações</b>	<b>21 dias</b>	<b>Qui 12/08/21</b>	<b>Seg 13/09/21</b>	<b>516</b>	
525	 Elaboração Criterios de Aceite - Validação Integração(DBA)	10 dias	Qui 12/08/21	Qui 26/08/21	516	DBA - GTI;DBA -
526	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qui 12/08/21	Sex 13/08/21	516	

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
527	Treinamento/Validação (Integrações)	3 dias	Qui 26/08/21	Ter 31/08/21	525;526	Sinqia - Ma
528	 Ajustes mapeados no treinamento(Integração)	8 dias	Ter 31/08/21	Seg 13/09/21	527	Sinqia - Fre
529	<b>10.06 - Homologação Integrações</b>	<b>6 dias</b>	<b>Seg 13/09/21</b>	<b>Ter 21/09/21</b>	<b>524</b>	
530	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Seg 13/09/21	Ter 14/09/21	524	
531	Validação (Integrações)	1 dia	Ter 14/09/21	Qua 15/09/21	530	
532	Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Qua 15/09/21	Seg 20/09/21	531	
533	Ajustes Integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Qua 15/09/21	Seg 20/09/21	531	Desenbahia
534	 Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Integração)	1 dia	Seg 20/09/21	Ter 21/09/21	532;533	
535	<b>10.07 - Go-Live</b>	<b>67 dias</b>	<b>Qua 13/10/21</b>	<b>Qui 20/01/22</b>		
536	 Subir versão no ambiente de produção	1 dia	Qua 13/10/21	Qui 14/10/21	515;529	
537	 Acompanhamento operacional	65 dias	Qui 14/10/21	Qua 19/01/22	536	DBA - GTI;S
538	  Homologação da implantação do módulo	1 dia	Qua 19/01/22	Qui 20/01/22	537	DBA - GTI;S
539	  Liberação do ambiente de produção para Sustentação na Sinqia	1 dia	Qua 19/01/22	Qui 20/01/22	537	DBA - GTI;Sinqia
540	<b>11.00 - (CM - Comissões) - GMP - Produtos</b>	<b>109 dias</b>	<b>Seg 26/07/21</b>	<b>Seg 03/01/22</b>	<b>379</b>	
541	 11.01 - Instalação e Configuração de Aplicações	2 dias	Seg 26/07/21	Qua 28/07/21	379	
542	<b>11.02 - Pré-Treinamento Área de Negócio</b>	<b>21 dias</b>	<b>Qua 28/07/21</b>	<b>Qui 26/08/21</b>	<b>541</b>	
543	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qua 28/07/21	Qui 29/07/21		
544	 Elaboração Criterios de Aceite - Validação Aplicação(DBA)	10 dias	Qui 29/07/21	Qui 12/08/21	543	DBA - GTI;DBA -
545	<b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>10 dias</b>	<b>Qui 12/08/21</b>	<b>Qui 26/08/21</b>	<b>544</b>	
546	  CM-Comissões	2 dias	Qui 12/08/21	Seg 16/08/21	544	Sinqia - Ma
547	  Ajustes mapeados no treinamento(Aplicação)	10 dias	Qui 12/08/21	Qui 26/08/21		Sinqia - Fre
548	<b>11.03 - Customizações (Mapeadas no Pré-Treinamento)</b>	<b>0 dias</b>	<b>Qui 26/08/21</b>	<b>Qui 26/08/21</b>	<b>545</b>	
549	Elicitação de Requisitos	0 dias	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21		Sinqia - Ma
550	Especificação do Requisito	0 dias	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21	549	
551	Desenvolvimento das Customizações	0 dias	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21	550	
552	Testes das Customizações	0 dias	Qui 26/08/21	Qui 26/08/21	551	
553	<b>11.04 - Homologação</b>	<b>15 dias</b>	<b>Qui 26/08/21</b>	<b>Sex 17/09/21</b>	<b>548</b>	
554	<b>12.04.1 - Homologação Área de Negócio</b>	<b>15 dias</b>	<b>Qui 26/08/21</b>	<b>Sex 17/09/21</b>		

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos	
555		Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qui 26/08/21	Sex 27/08/21		
556		<b>Validação (Aplicação)</b>	<b>2 dias</b>	<b>Qua 08/09/21</b>	<b>Sex 10/09/21</b>	<b>555</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
557	 	CM - Comissões	2 dias	Qua 08/09/21	Sex 10/09/21		Sinqia - Ma
558		Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	3 dias	Sex 10/09/21	Qua 15/09/21	556	
559		Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Qua 15/09/21	Sex 17/09/21	558	
560		<b>11.05 - Treinamento Usuário Operacionais</b>	<b>4 dias</b>	<b>Sex 17/09/21</b>	<b>Qui 23/09/21</b>	<b>553</b>	
561		Subir versão no ambiente de teste	1 dia	Sex 17/09/21	Seg 20/09/21	553	
562		<b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>3 dias</b>	<b>Seg 20/09/21</b>	<b>Qui 23/09/21</b>	<b>561</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
563		CM - Comissões	3 dias	Seg 20/09/21	Qui 23/09/21		Sinqia - Ma
564		<b>11.06 - Go-Live</b>	<b>67 dias</b>	<b>Qui 23/09/21</b>	<b>Seg 03/01/22</b>	<b>560</b>	
565		Subir versão no ambiente de produção	1 dia	Qui 23/09/21	Sex 24/09/21	560	
566	 	Acompanhamento operacional	65 dias	Sex 24/09/21	Qui 30/12/21	565	DBA - GTI;S
567		Homologação da implantação do módulo	1 dia	Qui 30/12/21	Seg 03/01/22	566	DBA - GTI;S
568		Liberação do ambiente de produção para Sustentação na Sinqia	1 dia	Qui 30/12/21	Seg 03/01/22	566	DBA - GTI;Sinqia
569		<b>12.00 - (EMCOB - Empréstimos Cobrança) - GRC - Itens 2 e 3 do edital</b>	<b>158 dias</b>	<b>Qua 16/06/21</b>	<b>Qui 03/02/22</b>	<b>445;453</b>	
570		<b>12.01 - Migração de Dados</b>	<b>27 dias</b>	<b>Qua 16/06/21</b>	<b>Ter 27/07/21</b>	<b>445;453</b>	
571		Migração de dados	2 dias	Qua 16/06/21	Sex 18/06/21	445;453	Sinqia - Fre
572	 	Elaboração Criterios de Aceite - Dados Migrados(DBA)	5 dias	Sex 18/06/21	Seg 28/06/21	571	DBA - GTI
573		Validação de tabelas DBA não migradas	7 dias	Seg 28/06/21	Qui 08/07/21	572	DBA - GTI
574		Ajustes de dados não migrados	2 dias	Qui 08/07/21	Seg 12/07/21	573	Sinqia - Fre
575	 	Validação dos Dados Migrados	5 dias	Seg 12/07/21	Seg 19/07/21	574	Sinqia - Fre
576		Ajustes dos Dados Migrados	3 dias	Seg 19/07/21	Qui 22/07/21	575	Sinqia - Fre
577	 	Validação dos Ajustes Solicitados	3 dias	Qui 22/07/21	Ter 27/07/21	576	DBA - GTI
578		<b>12.02 - Integração de Dados</b>	<b>18 dias</b>	<b>Qui 12/08/21</b>	<b>Qua 08/09/21</b>	<b>516;570</b>	
579	 	Análise Integrações Sistemas DBA x Sinqia	3 dias	Qui 12/08/21	Ter 17/08/21	570	DBA - GTI;S
580		Especificação do documento de integração - Sinqia	3 dias	Ter 17/08/21	Sex 20/08/21	579	Sinqia - Fre
581		Especificação do documento de integração - DBA	3 dias	Ter 17/08/21	Sex 20/08/21	579	DBA - GTI
582		Desenvolvimento das Integrações de Dados - Sinqia	7 dias	Sex 20/08/21	Ter 31/08/21	581	

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
583	 Desenvolvimento das Integrações de Dados - DBA	7 dias	Sex 20/08/21	Ter 31/08/21	580	DBA - GTI
584	 Validação Integração de Dados - Sinqia	5 dias	Ter 31/08/21	Qua 08/09/21	583	Sinqia - Fre
585	 Validação Integração de Dados - DBA	5 dias	Ter 31/08/21	Qua 08/09/21	582	DBA - GTI
586	 <b>12.03 - Customizações (Mapeadas no Anexo do Edital)</b>	<b>20 dias</b>	<b>Sex 25/06/21</b>	<b>Seg 26/07/21</b>	<b>461</b>	
587	  Elicitação de Requisitos	2 dias	Sex 25/06/21	Ter 29/06/21	425	Sinqia - Ma
588	 Especificação do Requisito	3 dias	Ter 29/06/21	Seg 05/07/21	587	Sinqia - Ma
589	Desenvolvimento das Customizações	10 dias	Seg 05/07/21	Seg 19/07/21	588	
590	Testes das Customizações	5 dias	Seg 19/07/21	Seg 26/07/21	589	
591	12.04 - Validação (Migração/Integração/Customização)	7 dias	Qua 08/09/21	Sex 17/09/21	570;578;586	
592	<b>12.05 - Pré-Treinamento Área de Negócio</b>	<b>52 dias</b>	<b>Seg 26/07/21</b>	<b>Qui 07/10/21</b>		
593	  Elaboração Criterios de Aceite - Validação Aplicação(DBA)	10 dias	Seg 26/07/21	Seg 09/08/21	586	DBA - GTI;DBA -
594	  Elaboração Criterios de Aceite - Validação Integração(DBA)	10 dias	Qua 08/09/21	Qua 22/09/21	578	DBA - GTI;DBA -
595	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Seg 09/08/21	Ter 10/08/21	593	
596	<b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>5 dias</b>	<b>Ter 10/08/21</b>	<b>Ter 17/08/21</b>	<b>595</b>	
597	 EMCOB - Empréstimos Cobrança	2 dias	Ter 10/08/21	Qui 12/08/21	595	Sinqia - Ma
598	EM - Empréstimos	1 dia	Qui 12/08/21	Sex 13/08/21	597	
599	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Sex 13/08/21	Seg 16/08/21	598	Sinqia - Ma
600	 WF - Workflow(Demonstração)	1 dia	Seg 16/08/21	Ter 17/08/21	599	Sinqia - Ma
601	 Treinamento/Validação (Integrações)	3 dias	Qua 22/09/21	Seg 27/09/21	594	Sinqia - Ma
602	  Ajustes mapeados no treinamento(Aplicação)	10 dias	Ter 17/08/21	Ter 31/08/21	596	Sinqia - Fre
603	  Ajustes mapeados no treinamento(Integração)	8 dias	Seg 27/09/21	Qui 07/10/21	601	Sinqia - Fre
604	<b>12.06 - Customizações (Mapeadas no Pré-Treinamento)</b>	<b>7 dias</b>	<b>Ter 31/08/21</b>	<b>Sex 10/09/21</b>	<b>596</b>	
605	Elicitação de Requisitos	0 dias	Ter 31/08/21	Ter 31/08/21	602	Sinqia - Ma
606	Aprovação diretoria DBA	0 dias	Ter 31/08/21	Ter 31/08/21	605	
607	Especificação do Requisito	0 dias	Ter 31/08/21	Ter 31/08/21	606	
608	Desenvolvimento das Customizações	0 dias	Ter 31/08/21	Ter 31/08/21	607	
609	 Testes das Customizações	0 dias	Sex 10/09/21	Sex 10/09/21	608	
610	<b>12.07 - Homologação</b>	<b>25 dias</b>	<b>Sex 10/09/21</b>	<b>Seg 18/10/21</b>		

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
611	<b>12.07.1 - Homologação Integrações</b>	<b>6 dias</b>	<b>Qui 07/10/21</b>	<b>Seg 18/10/21</b>	<b>603</b>	
612	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Qui 07/10/21	Sex 08/10/21	604	
613	Validação (Integrações)	1 dia	Sex 08/10/21	Seg 11/10/21	612	
614	Ajustes mapeados na homologação(Integração)	3 dias	Seg 11/10/21	Sex 15/10/21	613	
615	Ajustes Integrações (Barramento/Aplicações/Sync)	3 dias	Seg 11/10/21	Sex 15/10/21	613	Desenbahia
616	Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Integração)	1 dia	Sex 15/10/21	Seg 18/10/21	614;615	
617	<b>12.07.2 - Homologação Área de Negócio</b>	<b>10 dias</b>	<b>Sex 10/09/21</b>	<b>Sex 24/09/21</b>	<b>604</b>	
618	Subir versão no ambiente de homologação	1 dia	Sex 10/09/21	Seg 13/09/21	604	
619	 <b>Validação (Aplicação)</b>	<b>5 dias</b>	<b>Seg 13/09/21</b>	<b>Seg 20/09/21</b>	<b>618</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
620	 EMCOB - Empréstimos Cobrança	2 dias	Seg 13/09/21	Qua 15/09/21	618	Sinqia - Ma
621	 EM - Empréstimos	1 dia	Qua 15/09/21	Qui 16/09/21	620	Sinqia - Ma
622	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Qui 16/09/21	Sex 17/09/21	621	Sinqia - Ma
623	WF - Workflow(Demonstração)	1 dia	Sex 17/09/21	Seg 20/09/21	622	
624	Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Seg 20/09/21	Qua 22/09/21	619	
625	Validação dos Ajustes mapeados na homologação(Aplicação)	2 dias	Qua 22/09/21	Sex 24/09/21	624	
626	<b>12.08 - Treinamento Usuário Operacionais</b>	<b>5 dias</b>	<b>Sex 24/09/21</b>	<b>Sex 01/10/21</b>	<b>617</b>	
627	Subir versão no ambiente de teste	1 dia	Sex 24/09/21	Seg 27/09/21	617	
628	 <b>Treinamento/Validação (Aplicação)</b>	<b>4 dias</b>	<b>Seg 27/09/21</b>	<b>Sex 01/10/21</b>	<b>627</b>	<b>Sinqia - Ma</b>
629	 EMCOB - Empréstimos Cobrança	1 dia	Seg 27/09/21	Ter 28/09/21	627	Sinqia - Ma
630	EM - Empréstimos	1 dia	Ter 28/09/21	Qua 29/09/21	629	
631	 DM - Document Pro(Demonstração)	1 dia	Qua 29/09/21	Qui 30/09/21	630	Sinqia - Ma
632	 WF - Workflow(Demonstração)	1 dia	Qui 30/09/21	Sex 01/10/21	631	Sinqia - Ma
633	<b>12.09 - Go-Live</b>	<b>74 dias</b>	<b>Seg 18/10/21</b>	<b>Qui 03/02/22</b>	<b>611;626</b>	
634	 Atualização da migração dos dados	3 dias	Seg 18/10/21	Qui 21/10/21	611;626	
635	Subir versão no ambiente de produção	1 dia	Qui 21/10/21	Sex 22/10/21	634	
636	  Acompanhamento operacional	69 dias	Sex 22/10/21	Qua 02/02/22	634;635	DBA - GTI;S
637	 Homologação da implantação do módulo	1 dia	Qua 02/02/22	Qui 03/02/22	636	DBA - GTI;S
638	 Liberação do ambiente de produção para Sustentação na Sinqia	1 dia	Qua 02/02/22	Qui 03/02/22	636	DBA - GTI;Sinqia

Id	 Task Name	Duração	Início	Término	Predecessora	Nomes dos recursos
639	<b>Fase 03</b>	<b>21 dias</b>	<b>Sex 11/02/22</b>	<b>Seg 14/03/22</b>	<b>378</b>	
640	<b>10.00 - (EM - Empréstimos) - Migração dos Dados do "Sistema BZ"</b>	<b>21 dias</b>	<b>Sex 11/02/22</b>	<b>Seg 14/03/22</b>		
641	<b>10.01 - Migração de Dados - "Sistema BZ"</b>	<b>21 dias</b>	<b>Sex 11/02/22</b>	<b>Seg 14/03/22</b>		
642	 Migração de dados	5 dias	Sex 11/02/22	Sex 18/02/22		Sinqia - Fre
643	 Validação dos Dados Migrados	10 dias	Sex 18/02/22	Sex 04/03/22	642	Sinqia - Fre
644	Ajustes dos Dados Migrados	3 dias	Sex 04/03/22	Qua 09/03/22	643	Sinqia - Fre
645	 Validação dos Ajustes Solicitados	3 dias	Qua 09/03/22	Seg 14/03/22	644	DBA - GTI

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2DB4-27C6-772C-3A41> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2DB4-27C6-772C-3A41



### Hash do Documento

644757845B1DC851C5131D4CA5B65F26A9276EB55F5187CCFB2863306F259ACC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2020 é(são) :

- Thiago Almeida Ribeiro Da Rocha (Signatário - SINQIA S.A) - 329.017.648-78 em 19/05/2020 12:48 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Agenor Barreto Martinelli Braga (Signatário - DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.) - 241.002.505-68 em 19/05/2020 14:40 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica  
**Identificação:** Por email: [amartinelli@desenbahia.ba.gov.br](mailto:amartinelli@desenbahia.ba.gov.br)

### Evidências

**Client Timestamp** Tue May 19 2020 14:40:38 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -12.967917700000001 Longitude: -38.4323967 Accuracy: 12128

**IP** 200.187.7.65

**Assinatura:**



### Hash Evidências:

BE0C98DD017D9DCC753FA3115F1C6A7D37D26449BDE9D3FA5875AFB74DF77BFD

- Paulo de Oliveira Costa (Signatário - DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.) - 069.388.413-49 em 19/05/2020 14:57 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Adriano Coca Carneiro (Testemunha - SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA) - 883.411.867-72 em 19/05/2020 15:38 UTC-03:00



**Tipo:** Certificado Digital

- Antonio Luciano De Camargo Filho (Signatário - SENIOR SOLUTION CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA) - 060.171.578-09 em 19/05/2020 20:52 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

- Rodrigo Rache de Almeida Souza (Testemunha - DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.) - 916.110.915-00 em 19/05/2020 22:42 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Autenticação de conta


### Evidências

**Client Timestamp** Tue May 19 2020 22:42:18 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -12.9832962 Longitude: -38.453435899999995 Accuracy: 13482

**IP** 177.195.232.189

**Assinatura:**



### Hash Evidências:

436B466A502A2EFE4543F3A40A5AA3CC3796E42FECE1D19D9C7C5789608375AA

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 19/05/2020 é(são) :

- Cicero Felipe Souza Dos Santos - 388.924.768-74 em 18/05/2020 20:55 UTC-03:00